WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W et pomiedzy:
Gming Dobczyce

ul. Rynek 26 , 32-410 Dobczyce,

NIP: o, ,Regon: ... ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia...........cccceeeeeeeeeeeninnnnnee.

§1
Interpretacja
1. Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, stanowig nastepujgce

dokumenty:



4,

1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Cze$c | SIWZ.

2) Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamodwienia (Czesé Il SIWZ) — projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB), przedmiar robot;

3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... ;
4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Zalacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze
Zamawiajgcego;

6) Zalacznik nr 6 — wzor Karty gwarancyjnej;

W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)
w stosunku do treSci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej
kolejnosci.

Nagtéwki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje Umowy.

Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych poje¢ niezaleznie od tego czy zostaty
uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do Umowy;

3) Protokét odbioru — protokét potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego realizacji
Umowy;

4) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie Umowy;

5) Umowa — zgodne oswiadczenie woli co najmniej dwéch stron majgce na celu powstanie,
zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

6) Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwosé wykonanych robét utrudniajgca
zgodne przeznaczeniem uzytkowanie badz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke albo
komfort uzytkownikéw ktéra daje sie wyeliminowaé za pomocg wspétczesnej techniki
budowlanej;

7) Zalacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna cze$¢ Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron
Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie przedmiotu

Umowy.
2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje Umowy.
Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie przedmiot
umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.



3)

4)

5)

6)

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

§3

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, obejmujace inwestycje pn:

2.

Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do umowy - Czesé Il SIWZ.

. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1
2)
3)

4)

projektem budowlanym i projektem wykonawczym;
STWIORSB,;
przedmiarem robdét;

z nalezytg staranno$cig, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac¢ poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka
budowlana.

§4
Materiaty

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce oraz przy

uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren
budowy sitami Wykonawcy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji techniczne;.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatébw i robét okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczes$nie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé



na kazdym etapie realizacji rob6t swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robot, wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
ztozenia takiego zgdanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pézniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien byc¢
obecny przy badaniu na miejscu badz pobieraniu probek do badan, ktére winny byé
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga
okaza¢ sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub jego czesci,
a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sig, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z
Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
materiatow, urzgdzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.

8. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

9. Wszelki sprzet, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji Umowy bedg
sprawne techniczne i bedg posiada¢ stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne
ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz potwierdzenie zgtoszenia budowy w terminie
okreslonym § 6 ust. 1 Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg na w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji;
7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:



1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wtasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego,
potencjatu ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji;

5) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami Umowy
i zatgcznikow do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robdét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do
tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz w razie konieczno$ci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli
swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcow;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy w identyfikatory lub odziez zaopatrzong w
logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy
pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich
jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

10) sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizac;ji
Umowy, miesiecznego raportu z postepu roboét, okreslajgcego zgodnos$¢ postepu robét
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie
zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robdt;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdinych
podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego |
finansowego robot w odniesieniu do catosci robot z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i
podziat na elementy robot) — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczagtku
realizacji inwestycji;

Cc) program naprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie harmonogramu
rzeczowo — finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b) powyzej bedzie wynika¢, iz
Wykonawca jest opézniony, o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnego
harmonogramu. Program naprawczy bedzie zawierat wskazanie konkretnych dziatan, ktore
zostang podjete przez Wykonawce wraz ze wskazaniem dodatkowego sprzetu i zasobéw
ludzkich, ktoére zostang zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy), o ile taka koniecznos¢
bedzie wynikata z tresci programu naprawczego;

11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jako$¢ robdt lub termin zakoriczenia inwestycji;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie robo6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢ dotrzymania terminow
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadfowego przez
sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektdérych czynnosci zwigzanych z
kierowaniem ruchem drogowym.

15) zapewnienie dojazdu do sasiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu
Umowy w jakikolwiek sposdb zaktéca bezproblemowy dojazd do nich;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniaé specyfike robot przy realizacji obiektu
budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb



budowy, szczegdtowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszystkie
powyzsze kwoty z tych tytutdbw uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w
wycenionym przedmiarze robot;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach Ilub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcji i zbadanie przebiegu robot.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wiasciwym wtadzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat wtasciwych wtadz w tych testach
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci przewidzianej w ramach Umowy;

19) zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggdéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzgdzeh Ilub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzgdzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie
pozniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

21) przygotowanie dokumentéw i podjecie czynnosci niezbednych do zawarcia przez
Zamawiajgcego umow przytgczeniowych i umoéw na dostawe energii elektrycznej, gazu, wody;

22) podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania na nich jakichkolwiek zaktécehn czy szkdéd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakidcenia czy szkody;

23) w zwigzku z prowadzeniem robét na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody, wodociggi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora nadzoru oraz wtadciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robét;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich witascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Opfaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalaciji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia droég, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociagdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez



niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtasciciel,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektora Nadzoru;

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

25) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikéw do niej;

27) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

28) uzyskanie pozwolenia i wykonanie wycinki drzew i krzewow w przypadku utraty waznosci
wydanych decyzji lub zaistnienia koniecznosci usuniecia dodatkowych drzew;

29) przygotowania tabeli rozliczeniowej po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajgcym — uzgodnienie

nastgpi w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy;

30) uzyskanie w terminie realizacji przedmiotu zamodwienia ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedfozy
do wglgdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych oraz ich
skfadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze
szczegdllnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do terenu budowy, oraz
skladowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robét
urzagdzen pomocniczych lub materiatdéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci lub gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze wywéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j.Dz. U.
2018 r. poz. 992 z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzgdku w gminach. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z p6z. zm.);

6) po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot;

7) w przypadku naruszenia terenu oséb trzecich, przywrdcenie go do stanu poprzedniego, co
zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem osob wiadajacych nieruchomoscia.



§6
Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 3
dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng (ij. projekt budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB) .

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie do 31.05.2020r.
w tym przystgpi¢ do realizacji robét niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o ktérym
mowa w ust. 1, a nastepnie realizowac¢ roboty w terminach wyznaczonych w Zataczniku nr 5 do
Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawcy zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca sporzgdzi ostateczne rozliczenie Umowy w terminie do 30 dni od
podpisania koncowego protokotu odbioru (bez uwag).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB, ) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposoéb i w terminie
opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji.

Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji
Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg .........
miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego
i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru kornicowego dla catosci robaot.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zalgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg
............... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17. Okres gwaranc;ji jakosci rozpoczyna bieg w dniu
odbioru koncowego i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
rébwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z
postanowieniami

§ 12 ust. 1 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem
(zgtoszeniem) na budowe.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym w dalszej
czesci Umowy ,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram
najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionego Harmonogramu.

Wykonawca opracuje Harmonogram zgodnie z zatozeniami zawartymi
w Zalgczniku nr 2 do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zatgcznika nr 3 do Umowy.
Harmonogram bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robot wraz

z podzialem na etapy wskazane w zafozeniach oraz uwzgledniat podziat rob6t na odcinki
podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu a podlegajgce
odbiorowi.



Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robot korelowac bedzie z rzeczywista
wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W  przypadku ujawnienia, w toku realizacji robét, znacznych rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami Harmonogramu uwzgledniajgcymi postanowienia programu naprawczego, O
ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. c), a rzeczywistym postepem robot Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie
odpowiednio.

. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢é w Harmonogramie szczegotowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane pfatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram musi by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

. Podczas opracowywania Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace wystapi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a mogace
ograniczy¢ postep robét, a takze czas, w ktérym roboty mogg byé realizowane zgodnie z § 5 ust 2
pkt 13) .

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od daty
przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za
akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawniehA przez osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistéw. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby
wskazane w zdaniu pierwszym wymaganych uprawnien, okredlonych w Zalaczniku nr 1 do
Umowy. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem przez
Zamawiajacego od czynnos$ci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
oraz zatrzymaniem wadium.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy oraz w zakresie
doswiadczenia wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa



budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
Specijalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od
daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz
wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidlowy sposéb, w szczegodlnosci, jezeli jego dziatania lub
zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla bezpiecznej, prawidtowej i
zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
0 koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistow oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu
zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedag takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy -
Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia skfadu Kluczowych Specjalistéw.

§9
Personel kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
jako Kierownika Budowy — P. ,

jako Kierownika Robot ................. -P. ,
jako Kierownika Robot ................. -P. ,

Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Do zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 8.



§ 10
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, oséb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zamdwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robé6t, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ziozg

Inspektorowi nadzoru o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdélnosci;
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete o$wiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Oswiadczenie
winno by¢ podpisane przez pracownika, ktérego dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej
winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do
wykonywania pracy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnoscit bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilodci wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust 1
anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone
osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.




wnN

§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujaca osobe/ osoby;

1) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej.......................... ,

2) Inspektor branzy instalacyjnejwod —kan ......................... ,

3) Inspektor branzy elektrycznej ............cccoooiiiiiii .

4) Inspektor branzy drogowej ....cccevevevrerienernrarnenenes ,

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbioér prac budowlanych w sposdb wskazany w § 16;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzér nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujgce roboty:

(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robét budowlanych objetych Umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okres$lonych wymogoéw, w szczegdlnoéci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, bgdz wykwalifikowanym personelem.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile juz sg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat



sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpié¢
tego podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przeditozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu
powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub

10.

11.

12.

dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktére bedg wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawierac zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczehn wskazanych w §10 ust 4 pkt 1) —
3), potwierdzajagcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadaé pdzniej anizeli ptatnosé
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposéb wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest
kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
elementu/czesci robot nie moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie tego elementu/czesci robét okreslonego w kosztorysie ofertowym:;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo wieksze niz
okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosi¢ tylko do tej czesci robot, wartosci,
zakresu roboty, dostawy lub ustugi wykonywanej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; zabezpieczenie nie moze by¢ tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za
czesciowo wykonane roboty, ( zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni
od przediozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwieni, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 z.. W przypadku okreslonym w zdaniu
pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy



13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty.
Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcze$niej niz po dokonaniu protokolarnego i
bezusterkowego odbioru roboét, objetych zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorej mowa
w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi byé
uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktdrym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich
od chwili przejecia terenu budowy.

2.

Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy,
w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;



3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wlasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié
zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

§14
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z

oferta Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ziotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT

PLN, (stownie ziotych ), co tgcznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ziotych: ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi rownowarto$é ceny oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdéwienia
publicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowg
kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia
ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do Umowy.

§15
Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w transzach
miesiecznych, po zakonczeniu petnego miesigca realizacji Umowy, z tym Ze nie dotyczy to ostatniej
ptatnosci, ktéra bedzie dokonana po zakohczeniu robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego na
zasadach okre$lonych w § 16 ust. 6 z zastrzezeniem, iz suma ptatnoéci czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia podstawowego. Pozostata czes¢ w wysokosci 10%
wynagrodzenia podstawowego bedzie ptatna po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Poszczegolne transze wynagrodzenia Wykonawcy bedg ptatne na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zestawienia wykonanych robét. Zamawiajacy dokona akceptacji zestawienia przedtozonego przez
Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zestawienia.

Kazde zestawienie wykonanych rob6t bedzie sporzadzone przez Wykonawce narastajgco od
poczatku realizacji Umowy, pomniejszone o roboty wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych objetych Harmonogramem. Zestawienie wykonanych robét musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu robét oraz musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie
rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesSciowego odbioru
robot.

Do zestawienia wykonanych robét, o ktérym mowa w ust. 3, zalgczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym
okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcoéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcow



stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust 16.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do poprawionego zestawienia
zastosowanie majg postanowienia ust. 3.

Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego zestawienie wykonanych robot stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong zgodnie z trescig ust.
1.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét korncowego odbioru robét (bez uwag), na kwote
ustalong w zaakceptowanym koncowym zestawieniu wykonanych robd6t oraz ich wartosci,
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robét, o ktérym
mowa powyzej, jest takze udowodnienie przez Wykonawce, iz wszelkie naleznosci wynikajgce z
zawartych przez niego umoéw z podwykonawcami, zostaty przez niego uregulowane. Koncowe
zestawienie wykonanych robot oraz ich wartosci musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym
okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesciowego
odbioru robot oraz musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust.
3-6 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wynagrodzenie zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zestawienia wykonanych robét.

§ 16
Odbiory

Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jakosci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
technicznej. Dla dokonania tych odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i
atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni robocze
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie pdézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robot.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci lub odmaéwic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujagc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
opdéznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:



- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu rob6t zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opéznienia.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed

uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu Umowy
jest protokot koncowego odbioru robét, podpisany przez strony Umowy, ktdérego integralng czescia
bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatow w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i/lub

odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w Swiezym betonie $lady zwierzece, ludzkie,
napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgca usunieciu wytgcznie przez potozenie
nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia
miejscowe.

§17
Gwarancja jakosci

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materialy, robocizne) oraz
dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mniej niz ................. miesiecy.
Postanowienia udzielonej gwarancji muszg byé zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy
traktowaé jako wymogi minimalne, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji
niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1)  w dniu dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) nieodptatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w
dokumencie gwarancyjnym;



2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzeh w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego
w szczegolnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie w peilnej sprawnosci
technicznej;

3) zapewnienia przez okres trwania gwarancji nalezytego wykonania regularnych
przegladoéw (legalizacji) gasnic wraz z kosztami ich wykonania.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili dokonania
jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,
za ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig
sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

8. JezeliWykonawca nie przystapi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonaé
tej likwidacji we wtasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary
umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2).

Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladoéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje
sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji
oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§ 18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
podanego w Ofercie Wykonawcy tj. kwote _ PLN (stownie ztotych: ).

2.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem Zamawiajagcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,



5.

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad
stwierdzonych

w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny koszt umowy

Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia w wysokosci co najmniej odpowiadajacej rownowartosci ceny
calkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Najp6zniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypeiajgce
wymagania wskazane w ust 4. Niedopetnienie tego obowigzku albo ztozenie dokumentu
ubezpieczenia niespelniajagcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezagcych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaly caly okres realizacji Umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy,
podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz o0séb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robdt;

2) szkody wynikajgce ze zniszczeh oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdét obiektow,
materiatdéw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce
osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wilasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektéw znajdujgcych sie w
jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robot;

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych lub postronnych;

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.

§20
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1 , za kazdy dzien opOznienia. Przez opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu kohcowego;



2)

3)

4)

5)

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
gwarancji (za opdznienie rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego gwarancjg terminu
usuniecia wad) - w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanejw § 14 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie
z postanowieniami § 16 lub udzielonej gwaranc;ji ;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy
dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1;

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong
w § 12 - kare umowng w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz

7

8)

9)

10)

11)

zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysokosci rownowartosci
10 % kwoty brutto wskazanejw § 14 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
z ktérej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
za kazdy dzieh, ktéry uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzedituzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganh wskazanych w §12 ust 7,
ust. 8 i ust. 12 - w wysokosci rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za
kazdy przypadek naruszenia,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynno$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
réwnowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia tych
obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynnosci.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci réwnowartosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 14 ust. 1. Kary nie obowigzujg, jezeli odstagpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 21 ust. 1.



Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15), mogg byé¢
potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na
podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

§ 21
Odstgpienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
danej okolicznosci, jezeli:
1)  Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 7 ust. 1,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy

i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w § 12:

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdéb niezgodny z dokumentacjg
techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o
prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 19 ust 3 lub dwukrotnie przedtozyt
dokument ubezpieczenia nieodpowiadajacy wymogom wskazanym w §19 ust. 4.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, na zasadach

okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy bagdZz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich pfatnosci bez ograniczenia do wysoko$ci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez

caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8) wywotuje skutki
od dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:



1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokot
inwentaryzacji roboét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 15,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzeh zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte, o ile sg one niezbedne do dalszego prowadzenia
robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty dokonania

odbioru robét po odstgpieniu.

§ 22

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowag i nie beda powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidziec¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania op6znienia w wypetnieniu
swoich zobowigzanh wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach

wskazanych w ust. 2 — 13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji,
zmiana taka moze by¢é spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen
nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego w
ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét. Kazdorazowo na
takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski;

2) pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robét (jednak bez prawa
zlecenia jej osobom trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét, wymuszone okolicznosciami niedajgcymi

sie wczesdniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koricowego realizacji Umowy;



4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)

zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem robdt przy zachowaniu
wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy;

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia
podwykonawcom;

zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscia wykonywania robot przez Wykonawce lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania 0sdéb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site
wyzszg

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajgcych (w ramach odrebnego
zamoéwienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

zmiany os6b wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robét;

zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlno$ci zmiany stawki podatku VAT;
sitg wyzszg uniemozliwiajacg wykonanie przedmiotu Umowy;

zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng lub techniczng skutkujacg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zostaé dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a)

b)

c)

Wykonawca moze zaproponowac¢ zmiane, przez ziozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze przedtozyC propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5),
jezeliich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy, ktore w razie przyjecia
pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb
beda korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot. Postanowienie ust. 5-8 nie majg w
tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

)
2)

3
4)

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy
oraz

szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegétowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
wskazaniem okoliczno$ci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta
mozliwa do przewidzenia w szczegdlno$ci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, (w
zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdZ odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz
w tym terminie wystapi do strony wystepujacej z propozycjg zmian przesylajgc zmodyfikowang
propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.



10.

12.

13.
14.

15.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1, zostanie skorygowana w zwigzku
z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegaja na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1
zostanie zmniejszona o wartos¢ nie wykonanych robét ustalong na podstawie oferty ztozonej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zakonczonego
zawarciem Umowy,

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robét innym zakresem robét, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 podlega w
pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych roboét na zasadach okreslonych
w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych robét zamiennych lub zastepczych
przy zastosowaniu postanowien pkt 4) lub 5)

3) jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 14 ust. 1.

4) jezeliroboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 14 ust. 2 oraz cen nie wyzszych od
srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud"
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 7i § 11 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

Zmiana Umowy nie moze powodowac¢ zmiany ogdlnego charakteru Umowy, w stosunku do

charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkéw, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia réwnowagi ekonomicznej Umowy na korzysé¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

€) znacznegdo rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
Umowy;

d) zastgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowienh
publicznych.



§24

Postanowienia Koncowe
W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegoélnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien Umowy.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera 23 ponumerowane strony.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik nr 6

dotyczy:

Gwarantem jest Wykonawca: ........cccoeeviiiiiinininnnninnanenns

= Lo [ ==

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce

ul. Rynek 26, 32-400 My$lenice

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych
wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.



Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzgdzenia (jezeli dotyczy), bedace
przedmiotem zamowienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
catosci robét, a dla wymienianych materiatéw, urzadzen od dnia ich wymiany. Niezaleznie od
uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji

przedmiotu umowy wszelkie wchodzgce w jego skifad:

1) czesci zamienne;

2) wszelkie inne wykonane roboty.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materialy sg wolne od wad

wynikajgcych z projektowania, materiatdw czy jakosci wykonania.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezpfatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W  przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwiocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwaranc;ji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzgdzeh oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z
tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,

b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

W przypadku, kiedy awaria, o ktdérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.

podpis ]
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)



