WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W et pomiedzy:
Gming Dobczyce

ul. Rynek 26 , 32-410 Dobczyce,

NIP: o, ,Regon: ... ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.),
na podstawie oferty Wykonawcy z dnia............ccceceeeeeiinniiiiinenen.

§1
Interpretacja
1. Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, stanowig nastepujgce

dokumenty:



4.

1.

1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Cze$c | SIWZ.

2) Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamodwienia (Czesé Il SIWZ) — projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB), przedmiar
robot;

3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... ;
4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Zalacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze
Zamawiajgcego;

6) Zatacznik nr 6 — wzor Karty gwarancyjnej;

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej
kolejnosci.

Nagtowki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje Umowy.

Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych poje¢ niezaleznie od tego czy zostaty
uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do Umowy;

3) Protokét odbioru — protokdt potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego realizacji
Umowy;

4) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie Umowy;

5) Umowa — zgodne oswiadczenie woli co najmniej dwoch stron majgce na celu powstanie,
zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

6) Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢é wykonanych robét utrudniajgca
zgodne przeznaczeniem uzytkowanie bgdz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke
albo komfort uzytkownikéw ktoéra daje sie wyeliminowa¢ za pomocg wspoiczesnej techniki
budowlanej;

7) Zatacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna czes¢ Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron
Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie

przedmiotu Umowy.
2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje Umowy.
Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie przedmiot
umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym



3)

4)

5)

6)

personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyngé na jako$c¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

§3

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, obejmujace inwestycje pn:

2.

Szczegdtowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do umowy - Czesé Il SIWZ.

. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1)
2)
3)

4)

projektem budowlanym i projektem wykonawczym;
STWIORB;
przedmiarem robdét;

z nalezytg staranno$cig, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i nhormami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejno$ci normami wspdlnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka
budowlana.

§4
Materialy

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy

uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren
budowy sitami Wykonawcy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji techniczne;.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego
okazaé na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robot,
wykonanych

z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
ztozenia takiego zadanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu bgdz pobieraniu prébek do badan, ktére winny by¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga
okaza¢ sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub jego czesci,
a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robét jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z
Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
materiatdw, urzadzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji Umowy
bedg sprawne techniczne i bedg posiada¢ stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne
ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowiagzki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz potwierdzenie zgtoszenia budowy w terminie
okreslonym § 6 ust. 1 Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg na w toku realizacji Umowy;
5) przeprowadzenie odbiorow robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwarancij;



7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wtasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego,
potencjatu ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji;

5) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatéw i roboét zgodnie z postanowieniami Umowy
i zatgcznikoéw do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé
do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zadania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli
swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizac;ji
przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcow;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikoéw Wykonawcy w identyfikatory lub odziez zaopatrzong w
logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze Wszyscy
pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich
jako pracownikow konkretnego podwykonawcy;

10) sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji
Umowy, miesiecznego raportu z postepu robét, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robédt
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie
zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robdét;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegodlnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i
finansowego robét w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i
podziat na elementy robot) — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku
realizacji inwestycji;

Cc) program naprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie harmonogramu
rzeczowo — finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b) powyzej bedzie wynikac,
iz Wykonawca jest opdzniony, o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnego
harmonogramu. Program naprawczy bedzie zawierat wskazanie konkretnych dziatan,
ktére zostang podjete przez Wykonawce wraz ze wskazaniem dodatkowego sprzetu i
zasobow ludzkich, ktére zostang zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy), o ile taka
koniecznosc¢ bedzie wynikata z tresci programu naprawczego;

11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wpltyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia inwestyciji;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie robo6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢ dotrzymania termindw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego
przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym.

15) zapewnienie dojazdu do sasiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu
Umowy w jakikolwiek sposéb zaktéca bezproblemowy dojazd do nich;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr



120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robét przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robét budowlanych, projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy, szczegdtowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkdw.
Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutdbw uwaza sie za wliczone i objete cenami
jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robét;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcji i zbadanie przebiegu robdét.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wiasciwym wtadzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat wilasciwych wiadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Umowy;

19) zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem Ilub zamknieciem drég,
wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestoj istniejgcych
urzadzen Ilub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzgdzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie
pbézniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

21) przygotowanie dokumentéw i podjecie czynnosci niezbednych do zawarcia przez
Zamawiajgcego umoéw przytgczeniowych i uméw na dostawe energii elektrycznej, gazu, wody;

22) podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli poses;ji i budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢é powodowania na nich jakichkolwiek zaktécen czy szkdéd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakidcenia czy szkody;

23) w zwigzku z prowadzeniem robét na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody, wodociggi,
gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora nadzoru oraz witasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w
trakcie wykonywania robot;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich witascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem,
ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich
zgtoszeh Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej



uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalacji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ witasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektora Nadzoru;

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

25) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikdw do niej;

27) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

28) uzyskanie pozwolenia i wykonanie wycinki drzew i krzewéw w przypadku utraty waznosci
wydanych decyzji lub zaistnienia koniecznosci usuniecia dodatkowych drzew;

29) przygotowania tabeli rozliczeniowej po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajgcym — uzgodnienie

nastgpi w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy;

30) uzyskanie w terminie realizacji przedmiotu zamdéwienia ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnoéci do:
1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy,
oraz skfadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
rob6t urzadzenh pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci lub gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
(tj.Dz. U. 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z p6z. zm.);

6) po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot;

7) w przypadku naruszenia terenu oséb trzecich, przywrécenie go do stanu poprzedniego, co
zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem oséb wtadajgcych nieruchomoscia.



§6
Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 3

dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng (ij. projekt budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB) .

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie do 15.07.2020r.
w tym przystgpi¢ do realizacji robét niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o ktérym
mowa w ust. 1, a nastepnie realizowa¢ roboty w terminach wyznaczonych w Zataczniku nr 5 do
Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawcy zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca sporzgdzi ostateczne rozliczenie Umowy w terminie do 30 dni od
podpisania koncowego protokotu odbioru (bez uwag).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB, ) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposoéb i w terminie
opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji.

Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z  terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji
Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete s3 .........
miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego
i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sa
............... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17. Okres gwaranc;ji jako$ci rozpoczyna bieg w dniu
odbioru kohcowego i przejecia catosci robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z
postanowieniami

§ 12 ust. 1 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym
pozwoleniem (zgtoszeniem) na budowe.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym w dalszej
czesci Umowy ,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram
najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionego Harmonogramu.

Wykonawca opracuje Harmonogram zgodnie z zatozeniami zawartymi
w Zataczniku nr 2 do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zatacznika nr 3 do Umowy.
Harmonogram bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robét wraz

z podziatem na etapy wskazane w zatozeniach oraz uwzgledniat podziat rob6t na odcinki



podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a
podlegajgce odbiorowi.

3. Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robét korelowaé bedzie z rzeczywistg
wartoscig robét wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robét, znacznych rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami Harmonogramu uwzgledniajgcymi postanowienia programu naprawczego, 0
ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. ¢), a rzeczywistym postepem robot Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie
odpowiednio.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢é w Harmonogramie szczegotowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

5. Podczas opracowywania Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, moggce wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a
mogace ograniczy¢ postep robdt, a takze czas, w ktérym roboty moga by¢ realizowane zgodnie z
§ 5 ust 2 pkt 13) .

6. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za
akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8
Kierowanie robotami

1. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawniehA przez osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistéw. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby
wskazane w zdaniu pierwszym wymaganych uprawnien, okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez
Zamawiajacego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
oraz zatrzymaniem wadium.

3.  Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji i
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy
oraz w zakresie doswiadczenia wskazanego w ofercie Wykonawcy.



Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego Specjalisty z obowigzkéow wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
Specijalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajagcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy,
badz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci, jezeli jego dziatania
lub zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla bezpiecznej,
prawidtowej i zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje
Wykonawce

o koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistdw oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu
zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego
specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1
do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy -
Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistéw.

§9
Personel kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
jako Kierownika Budowy — P. ,

jako Kierownika Robot ................. -P ,
jako Kierownika Robot ................. -P ,

Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Do zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 8.



§ 10
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, oséb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zamdwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robé6t, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ziozg

Inspektorowi nadzoru o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdélnosci;

doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Os$wiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika, ktérego dotyczy.

Oswiadczenie, o ktéorych mowa powyzej winny by¢ skiadane w toku realizacji Umowy przed

dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosSci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych (tj. w szczegolnoscit
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust 1

anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone

osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.
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§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujaca osobe/ osoby;

1) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej.......................... ,

2) Inspektor branzy instalacyjnejwod —kan ......................... ,

3) Inspektor branzy elektrycznej ...,

4) Inspektor branzy drogowej ...cccevevviiiiiiieiriranienens ,

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 16;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét, nadzér nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujgce roboty:

(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robét budowlanych objetych Umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okres$lonych wymogoéw, w szczegdlnoéci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, badz wykwalifikowanym personelem.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile juz sg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazac informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca,
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby



wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu
powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub

10.

11.

12.

dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktoére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1 , bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen wskazanych w §10 ust 4 pkt 1)
— 3), potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadaé pozniej anizeli ptatnosé
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposéb wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest
kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
elementu/czesci robo6t nie moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie tego elementu/czesci robét okreslonego w kosztorysie ofertowym:;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo wigeksze niz
okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosi¢ tylko do tej czesci robét, wartosci,
zakresu roboty, dostawy lub ustugi wykonywanej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; zabezpieczenie nie moze by¢ tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za
czesciowo wykonane roboty, ( zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni
od przediozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwieni, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.. W przypadku okreslonym w zdaniu
pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy



13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

1.

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty.
Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wczeéniej niz po dokonaniu protokolarnego i
bezusterkowego odbioru roboét, objetych zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorej
mowa w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi byé
uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i osdb

trzecich od chwili przejecia terenu budowy.

2.

Ustala sie ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0sdb nieupowaznionych na teren
budowy,
2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow



Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy,
w trakcie wykonywania czynno$ci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié
zgodne z obowigzujacymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

§14
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z

oferta Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie Zziotych:
) powiekszone o ___ % podatek VAT

PLN, (stownie ztotych ), co tacznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostatlo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi rownowartos¢ ceny oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegétowg
kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia
ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedgcych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do Umowy.

§15
Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w transzach
miesiecznych, po zakonczeniu petnego miesigca realizacji Umowy, z tym Ze nie dotyczy to
ostatniej pfatnosci, ktéra bedzie dokonana po zakonczeniu robdét i ich odbiorze przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 16 ust. 6 z zastrzezeniem, iz suma ptatnosci
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia podstawowego. Pozostata czesé
w wysokosci 10% wynagrodzenia podstawowego bedzie ptatna po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Poszczegolne transze wynagrodzenia Wykonawcy bedg ptatne na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zestawienia wykonanych robét. Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia przedtozonego przez
Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zestawienia.

Kazde zestawienie wykonanych robét bedzie sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco od
poczatku realizacji Umowy, pomniejszone o roboty wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych objetych Harmonogramem. Zestawienie wykonanych robét musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu robot oraz musi by¢ zgodne ze sporzagdzonymi w danym okresie
rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesciowego odbioru
robot.



Do zestawienia wykonanych robdt, o ktérym mowa w ust. 3, zatgczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym
okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapfaty naleznosci wynikajgcych z tych
faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz
podwykonawcow stanowi podstawe do wstrzymania ptatnodci przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem postanowien § 12 ust 16.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowaé¢ sie do nich. Do poprawionego zestawienia
zastosowanie majg postanowienia ust. 3.

Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego zestawienie wykonanych robét stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong zgodnie z trescig ust.
1.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego odbioru robét (bez uwag), na
kwote ustalong w zaakceptowanym koncowym zestawieniu wykonanych robét oraz ich wartosci,
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robét, o ktérym
mowa powyzej, jest takze udowodnienie przez Wykonawce, iz wszelkie naleznosci wynikajgce z
zawartych przez niego umow z podwykonawcami, zostaty przez niego uregulowane. Koncowe
zestawienie wykonanych roboét oraz ich warto$ci musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym
okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesciowego
odbioru robét oraz musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Postanowienia
ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wynagrodzenie zostanie wypfacone na
podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zestawienia wykonanych robét.

§ 16
Odbiory

Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji
jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej. Dla dokonania tych odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi
nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robot.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowosé do odbioréw o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru nie pdézniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robot.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:



a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze przerwac¢ czynnosci lub odmowié
odbioru do czasu usunigcia wad, zachowujgc prawo domagania sie¢ kar umownych z tytutu
opdéznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢é wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opéznienia.

Z czynnosci odbioru kohcowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed

uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu Umowy
jest protokot kohcowego odbioru robdt, podpisany przez strony Umowy, ktérego integralng
czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatow w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub

odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swodj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w swiezym betonie $lady zwierzece, ludzkie,
napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgcg usunieciu wytgcznie przez potozenie
nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie usunigcia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia
miejscowe.

§17
Gwarancja jakosci

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, robocizne) oraz
dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mniej niz ................. miesiecy.
Postanowienia udzielonej gwarancji muszg byé zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy
traktowac jako wymogi minimalne, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwaranc;ji
niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjne;.

Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;



1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w
dokumencie gwarancyjnym;

2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego
w szczegoélnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie w peilnej sprawnosci
technicznej;

3) zapewnienia przez okres trwania gwarancji nalezytego wykonania regularnych
przegladoéw (legalizacji) gasnic wraz z kosztami ich wykonania.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili
dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate
z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze
wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, bgdz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma
prawo dokona¢ tej likwidacji we wilasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z
zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2).

Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladoéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje
sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwaranc;ji
oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§ 18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
podanego w Ofercie Wykonawcy tj. kwote _ PLN (stownie ztotych: ).

2.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie

Niedopetnienie powyzszego obowiazku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nhowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:



5.

1.

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad
stwierdzonych

w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny koszt umowy

Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia w wysokos$ci co najmniej odpowiadajacej rownowartosci ceny
caltkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Najp6zniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypeiajgce
wymagania wskazane w ust 4. Niedopetnienie tego obowigzku albo ztozenie dokumentu
ubezpieczenia niespelniajagcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezagcych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaly caty okres realizacji Umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

W szczegodlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy,
podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz oséb trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robdt;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt obiektéw,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce
osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektdow znajdujgcych sie w
jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych lub postronnych;

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.

§20
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



1)

2)

3)

4)

5)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty
brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. Przez opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w
okresie gwarancji (za opdznienie rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego gwarancjg
terminu usuniecia wad) - w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14
ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad zgodnie z postanowieniami § 16 lub udzielonej gwarancji ;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej
niz 10 dni - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za
kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni;

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1;

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedurg
okreslong

w § 12 - kare umowng w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust.
1,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz

7

8)

9)

10)

11)

zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysokosci rownowartosci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem pfatnoéci na rzecz Wykonawcy,
z ktorej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
za kazdy dzieh, ktéry uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzedituzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §12 ust
7, ust. 8 i ust. 12 - w wysokosci rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za
kazdy przypadek naruszenia,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynnoéci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci réwnowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia tych obowigzkoéw. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub



podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w § 10 ust 1 czynnosci.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezgcych

po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 14 ust. 1. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15), mogg by¢
potrgcane z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na
podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogolnych.

§ 21
Odstapienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
danej okolicznosci, jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 7 ust. 1,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy

i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni,

3) Wpykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy
przez podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w § 12:

4) wystgpi istotha zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny 2z
dokumentacja techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o
prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 19 ust 3 lub dwukrotnie przedtozyt
dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §19 ust. 4.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, na zasadach

okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badZz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot



(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu
przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8) wywotuje
skutki od dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy oswiadczenia ztozonego przez
Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét;

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzaciji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym
w § 15,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostalty nabyte, o ile sg one niezbedne do dalszego
prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty

dokonania odbioru robét po odstgpieniu.

§ 22

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, isthiejgce lub mogace zaistnie¢ w przyszitosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajgcy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§ 23
Zmiana Umowy
Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, na
zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.
Zmiana moze obejmowac:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)

10)
11)

zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegdlnodci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej
inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatéw lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji
wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski;
pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robot (jednak bez prawa
zlecenia jej osobom trzecim);

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét, wymuszone okolicznosciami niedajgcymi

sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu korncowego realizacji Umowy;

zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robot innym zakresem robét przy zachowaniu
wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy;
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia

podwykonawcom;

zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscia wykonywania robot przez Wykonawce lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowag, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania 0sdb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacije¢ Umowy, stanowigcymi site
wyzszg

- koniecznoscig podjecia robot dodatkowych, uzupetniajacych (w ramach odrebnego
zamowienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

zmiany os6b wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robét;

zmiany wysokosci naleznych podatkow i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT;
sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng Ilub techniczng skutkujgcg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapisdw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a)

b)

c)

Wykonawca moze zaproponowac zmiane, przez ziozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5),
jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidiowej realizacji Umowy, ktére w razie
przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w
inny sposob beda korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczno$ci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot. Postanowienie ust. 5-8 nie majg w
tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

)
2)

3

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy
oraz

szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem,



10.

12.

13.
14.

15.

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdtowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta
mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, (w

zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany
badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian przesytajgc zmodyfikowang
propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1, zostanie skorygowana w
zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$é nie wykonanych roboét ustalong na podstawie oferty ztozonej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego zakornczonego
zawarciem Umowy,

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robét innym zakresem robodt, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 podlega w
pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych robét na zasadach okreslonych
w pkt 1), a nastepnie zwigkszeniu o wartos¢ wykonanych robét zamiennych lub zastepczych
przy zastosowaniu postanowien pkt 4) lub 5)

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 14 ust. 1.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 14 ust. 2 oraz cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatdéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 7i § 11 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

Zmiana Umowy nie moze powodowac¢ zmiany ogolnego charakteru Umowy, w stosunku do
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:



a) wprowadzenia warunkow, ktére, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia réwnowagi ekonomicznej Umowy na korzysé Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

€) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu $Swiadczen i zobowigzan wynikajgcy z
Umowy;

d) zastgpienia Wykonawcy, ktébremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§24

Postanowienia Koncowe
W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegoélnosci ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien Umowy.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera 23 ponumerowane strony.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik nr 6

dotyczy:

Gwarantem jest Wykonawceca: ........cccceovirviiieiiniiineinieannes

= Lo ==

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce



ul. Rynek 26, 32-400 Myslenice

Gwarant (Wykonawca robdt) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych
wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzgdzenia (jezeli dotyczy), bedace
przedmiotem zamowienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
catosci robot, a dla wymienianych materiatow, urzgdzen od dnia ich wymiany. Niezaleznie od
uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytulu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy wszelkie wchodzace w jego skifad:

1) czes$ci zamienne;
2)wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty sg wolne od wad

wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

4, Realizacja uprawnieh z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:
1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy

wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzgdzeh oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z
tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego Ilub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,
b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,
c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegodlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wplywy chemiczne),
5. W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis .
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)






